Старикевич Надежда Николаевна

Подписано цифровой подписью: Старикевич Надежда Николаевна
Дата: 2023.08.15 11:40:17 +11'00'

Утверждаю
Заведующий МБДОУ детский сад «Рыбка»
Старикевич Н.Н._____
Приложение №1
к приказу № 49/1-ОД от 21.02. 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка»
Южно-Курильского района п.г.т. Южно-Курильск

План-график мероприятий

По введению программ:

- Федеральной образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Рыбка»;
- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями вМуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Рыбка».

Цель: Исполнение приказов Министерства Просвещения Российской Федерации

-от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями»

-от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».

Первый этап

Проведение педагогической совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее ФАОП ДО).

Второй этап

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки и введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

Реализация первого этапа

Проведения педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы	Март 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Март - май 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию программ ФОП ДО и ФАОП ДО педагогическим коллективом	Март-май 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Июнь 2023
5	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	2023-2024 год
2	Методичное обеспечение по подготовке к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	До 01.09.2023
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО		
1	Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	2023-2024 учебный год
2	Управление материально-технической базой МБДОУ	2023-2024 учебный год